



ПРИКАЗ

« 18 » июля 2019 г.

№ 184

г. Ижевск

**Об утверждении Плана снижения объемов и количества
объектов незавершенного строительства, находящихся на балансе
Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики
и подведомственных ему организаций**

В целях снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, находящихся на балансе Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики и подведомственных ему организаций, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый План снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, находящихся на балансе Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики и подведомственных ему организаций.

2. Отделу развития материально-технической базы отрасли (Мартынюк И.Н.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 дней со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Лубнину О.В.

Министр

Т.Ю. Чуракова

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства социальной
политики и труда Удмуртской Республики
от « 18 » 07 2019 года № 184

ПЛАН

**снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, находящихся на балансе
Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики и подведомственных ему организаций**

Раздел I. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

№ п/п	Заказчик, застройщик	Наименование, местонахождение, назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. руб.	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Документ- основание для выделения средств всех уровней бюджетной системы РФ	Фактические расходы на реализацию проекта (в том числе из средств всех уровней бюджетной системы РФ), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости, тыс. руб.	Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства		Срок ввода объекта в эксплуатацию
								Всего, тыс. руб.	В том числе за счет средств всех уровней бюджетной системы РФ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики	Установка подъемного устройства в здании Министерства социальной, семейной и демографической политики Удмуртской	15,28 кв.м -	05.06.2017- 31.12.2020 05.06.2017- 01.12.2017 Средняя (46%)	Постановление Правительства УР от 30.01.2017 № 9 «Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики	5488,68 (в том числе за счет средств бюджета УР 5488,68)	3400,00	3400,00	3400,00 – бюджет УР	31.12.2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Республики по ул. Ломоносова, 5 в г. Ижевске, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5, административное			«Доступная среда»					
2	КЦСОН Бalezинского района	Доля в праве на часть здания 901,7 кв.м., УР, п. Балезино, ул. Почтовая, 1, административное, оказание услуг населению	901,7 кв.м -	27.11.2017 - 31.12.2020 27.11.2017 - ремонтные работы проводятся Высокая (60%)	-	2941,05	-	9634,69-вне-бюджет-ные средства	-	31.12.2020
3	КЦСОН Граховского района	Гараж (фундамент), УР, с. Грахово, ул. Муфтеева, 3а, хранение автомобилей	- -	2008-2021 2008 Начальная (10%)	-	99,00	-	700,00-вне-бюджет-ные средства	-	31.12.2021
4	Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов	Реконструкция очистных сооружений хозяйственной канализации производительностью 100 куб. м. бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Нагорный психоневрологический интернат», г. Ижевск, ул. Азаматовская, 1, природоохранное	462,39 кв.м 22507,55	21.12.2015-31.12.2019 21.12.2015-31.12.2019 Завершающая (75-99%)	-	22507,55	10501,90	10501,9	10501,9-бюджет УР	31.12.2019

Раздел II. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос

№ п/п	Заказчик, застройщик	Наименование, местонахождение, назначение объекта	Сметная стоимость, тыс. руб.	Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Документ-основание для выделения средств всех уровней бюджетной системы РФ	Фактические расходы на реализацию проекта (в том числе из средств всех уровней бюджетной системы РФ), тыс. руб.	Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления)	Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства	Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов	Спальный корпус бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Нагорный психоневрологический интернат» (фундамент), г. Ижевск, ул. Азаматовская, 1, социальное	2264,48	2001-2004 Начальная (0-15%)	-	2264,48	Объект непригоден к дальнейшему использованию, так как с 2004 года находится без консервации (инвентаризационная опись объекта незавершенного строительства от 01.07.2019)	500 тыс. руб.-внебюджетные средства	30.12.2021

Раздел III. Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось

№ п/п	Заказчик, застройщик	Наименование, местонахождение, назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. руб.	Планируемый период строительства Степень завершенности строительства	Документ-основание для выделения средств всех уровней бюджетной системы РФ (начало строительства)	Фактические расходы на реализацию проекта (в том числе из средств всех уровней бюджетной системы РФ), тыс. руб.	Наличие разработанной проектной документации	Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности/невозможности использования разработанной проектной документации	Срок реализации предлагаемых решений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Канифольный детский дом-интернат для умственно отсталых детей	Техническое перевооружение очистных сооружений, УР, Якшур-Бодьинский район, с. Канифольный, Сельчинское лесничество, квартал 13, природоохранное	376,1 кв.м 37919,72	2019-2021 Техническое перевооружение очистных сооружений не начиналось	Решение Якшур-Бодьинского районного суда Удмуртской Республики от 25.03.2019 по делу № 2-41/2019	1360,00	Имеется	Завершение строительства с использованием имеющейся проектной документации	31.12.2021