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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.06.2019
"Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда 

в Удмуртской Республике»

Общий статус реализации

	1. Риски
	2. Показатели
	3. Бюджет
	4. Результаты
	5. Контрольные точки

	
	
	
	
	

	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений


1. Ключевые риски

	№ п/п
	Статус
	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта
	Краткое описание риска
	Предлагаемые решения

	1.
	[image: image1.bmp]
	Все разделы
	В отчетном периоде ключевых проблем и рисков
 по региональному проекту не выявлено
	


2. Сведения о значениях целей и показателей
	№ п/п
	Статус
	Наименование целей и показателей 
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Фактическое

значение за предыдущий год
	Значения по кварталам
	Плановое значение на конец года
	Процент

достижения 
	Комментарий

	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	1.
	

	Основной. Численность работников предприятий-участников регионального проекта, прошедших опережающее профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в целях повышения производительности труда по Удмуртской Республике 
	тыс. человек
	-
	0
	0
	0,350
	1, 117
	1, 117
	0
	Прогнозное значение. Фактическая информация будет представлена по итогам года.


5. Cведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
	№ 

п/п
	Уровень контроля

	Статус
	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия 
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Комментарий

	
	
	
	
	план
	факт/ прогноз
	
	

	1.1.1.
	РП
	
	Мероприятие: проведены рабочие совещания с представителями руководства предприятий – участников регионального проекта 
	01.08.2019
	01.08.2019
	Мясникова И.А.
	Риски отклонения от сроков выполнения мероприятия отсутствуют

	1.1.2.
	РП
	
	Мероприятие: определены категории работников предприятий – участников регионального проекта, которые будут участвовать в мероприятиях по обучению
	01.08.2019
	01.08.2019
	Мясникова И.А.
	Риски отклонения от сроков выполнения мероприятия отсутствуют


	1.1.
	РП
	
	Контрольная точка: выделена категория работников предприятий – участников регионального проекта, которым требуется профессиональное обучение, переобучение или повышение квалификации для реализации мероприятий по повышению производительности труда на предприятии
	01.08.2019
	01.08.2019
	Мясникова И.А.
	Риски отклонения от сроков выполнения контрольной точки отсутствуют

	1.2.1.
	РП
	
	Мероприятие: сформированы списки работников предприятий – участников регионального проекта на обучение в 2019 году
	30.07.2019
	30.07.2019
	Мясникова И.А.
	Риски отклонения от сроков выполнения мероприятия отсутствуют


	1.2.2.
	РП
	
	Мероприятие: выбраны направления обучения
	30.07.2019
	30.07.2019
	Мясникова И.А.
	Риски отклонения от сроков выполнения мероприятия отсутствуют

	1.2.3.
	РП
	
	Мероприятие: определены обучающие организации
	30.07.2019
	30.07.2019
	Мясникова И.А.
	Риски отклонения от сроков выполнения мероприятия отсутствуют

	1.2.
	РП
	
	Контрольная точка: план Удмуртской Республики по обучению работников предприятий – участников регионального проекта представлен в Роструд
	30.07.2019
	30.07.2019
	Вершинина Л.В.
	Риски отклонения от сроков выполнения контрольной точки отсутствуют

	1.3.
	ВДЛ
	
	Контрольная точка: заключено Соглашение между Рострудом и Правительством Удмуртской Республики о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию в текущем финансовом году мероприятий по поддержке занятости (при наличии софинансирования из федерального бюджета)
	31.05.2019
	29.03.2019
	Рупасова Т.В.
	Заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации с Федеральной службой по труду и занятости 29 марта 2019 года № 150-17-2019-119


_________

� ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет; 


РНП – руководитель национального проекта;


ВДЛ – высшее должностное лицо Удмуртской Республики; К - куратор регионального проекта, РРП – руководитель регионального проекта.





