



**Министерство
социальной политики и труда
Удмуртской Республики**
(Минсоцполитики УР)

**Удмурт Элькунысь
мерлыко политикая
но ужъя министерство**
(УЭ мерполитикмин)

ПРИКАЗ

«22» декабря 2022 г.

№ 234

г. Ижевск

**О региональном проекте, направленном на повышение
эффективности службы занятости Удмуртской Республики**

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 декабря 2022 года № 771 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке региональных проектов, направленных на повышение эффективности службы занятости» **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемый региональный проект, направленный на повышение эффективности службы занятости Удмуртской Республики (далее – Региональный проект).
2. Управлению развития трудовых ресурсов, миграции и занятости населения (Вершинина Л.В.), казенному учреждению Удмуртской Республики «Республиканский центр занятости населения» (Макарычев Ф.А.) обеспечить реализацию Регионального проекта в установленные сроки.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

О.В. Лубнина

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
социальной политики и труда
Удмуртской Республики
от «22» 12 2022 года № 234

**РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ,
НАПРАВЛЕННЫЙ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ПАСПОРТ

**регионального проекта, направленного на повышение
эффективности службы занятости Удмуртской Республики**

Наименование субъекта Российской Федерации	Удмуртская Республика
Куратор регионального проекта	Чуракова Татьяна Юрьевна, заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики
Руководитель регионального проекта	Лубнина Ольга Владимировна, министр социальной политики и труда Удмуртской Республики
Участники регионального проекта	- Вершинина Лариса Владимировна, начальник управления развития трудовых ресурсов, миграции и занятости населения Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики (далее – Минсоцполитики УР) – администратор проекта; - Макарычев Федор Александрович, директор казенного учреждения Удмуртской Республики «Республиканский центр занятости населения» (далее - РЦЗН) – администратор проекта; - Рупасова Татьяна Владимировна, заместитель начальника управления развития трудовых ресурсов, миграции и занятости населения Минсоцполитики УР – член рабочей группы; - Мухамедзянова Лилия Александровна, заместитель директора РЦЗН – член рабочей группы; - Косякина Ольга Геннадьевна, начальник отдела трудоустройства и спецпрограмм,

	<p>профориентации и профобучения управления развития трудовых ресурсов, миграции и занятости населения Минсоцполитики УР – член рабочей группы;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Пислегина Вера Владимировна, начальник отдела информационных систем и телекоммуникаций управления информационных ресурсов Минсоцполитики УР – член рабочей группы; - Шумский Александр Валерьевич, начальник отдела информационных технологий РЦЗН – член рабочей группы; - Сысоева Ирина Викторовна, заместитель директора РЦЗН – член рабочей группы; - Мясникова Ирина Аркадьевна, главный специалист-эксперт отдела трудоустройства и спецпрограмм, профориентации и профобучения управления развития трудовых ресурсов, миграции и занятости населения Минсоцполитики УР – член рабочей группы; - Андреева Ирина Аркадьевна, начальник отдела финансовой работы и социальных выплат РЦЗН – член рабочей группы; - Лысаков Владимир Иванович, начальник отдела обеспечения деятельности и государственных закупок РЦЗН – член рабочей группы; - Бушмелев Константин Юрьевич, руководитель государственного казенного учреждения Удмуртской Республики «Региональный центр закупок Удмуртской Республики» - член рабочей группы (по согласованию)
--	--

ОПИСАНИЕ
регионального проекта

Характеристика рынка труда	<ul style="list-style-type: none"> - общая площадь территории Удмуртской Республики 42 100 кв. м.; - количество городских и муниципальных округов 30 ед.;
----------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> - количество организаций, осуществляющих свою деятельность на территории субъекта РФ, 67 072 ед.; - общая численность населения 1 484,5 тыс. чел.; - среднемесячный доход от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации 32 969 руб.; - трудоспособное население субъекта РФ 826,1 тыс. чел.; - уровень общей безработицы 2,43 %; - коэффициент напряженности на рынке труда 0,34%; - среднегодовая численность занятых 726,0 тыс. чел.; - общая численность безработных 18,1 тыс. чел.; - численность незанятых граждан, обратившихся в органы службы занятости 23,8 тыс. чел.; - количество заявленных вакансий в органы службы занятости 62,6 тыс.
<p>Общая характеристика сети центров занятости населения субъекта Российской Федерации на начало проекта</p>	<ul style="list-style-type: none"> - централизованная модель управления территориальными центрами занятости населения; - общее количество центров занятости 25 ед., в том числе 2 ед. модернизированные Кадровые центры «Работа России»; - общее количество зданий (помещений) 25 ед., в том числе занимаемые центрами занятости 25 ед., общая площадь 11 762 кв.м., в том числе непосредственно центров занятости 11 762 кв.м.; - общая стоимость содержания зданий (помещений) составляет 23 377,0 тыс. руб., в том числе центров занятости населения 23 377,0 тыс. руб.; - общая численность работников 480,25 ед. (основной персонал 328 ед., административный персонал 87 ед., младший обслуживающий персонал 65,25 ед.); - средняя заработная плата работников 24 964,2 руб. (основной персонал 24 363,67 руб., административный персонал 33 970,02

	<p>руб., младший обслуживающий персонал 15 975,22 руб.);</p> <p>- отношение средней заработной платы работников службы занятости к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации 76 %.</p>
Цель (цели) регионального проекта	Создание условий, способствующих появлению к концу 2024 года в Удмуртской Республике службы занятости населения нового типа – современной структуры с гибкой филиальной сетью, способной обеспечить равные возможности для роста трудового капитала всех категорий граждан, ориентированной на быстрое и эффективное решение задачи обеспечения квалифицированными кадрами при снижении общих издержек
Задачи регионального проекта	<ul style="list-style-type: none"> - организационное и техническое перевооружение точек присутствия ЦЗН; - внедрение клиентоориентированных сервисов; - обеспечение службы занятости квалифицированными кадрами
Результат (результаты) регионального проекта	Количество центров занятости населения (территориальных подразделений), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости, 22 ед.
Показатели достижения результата (результатов) регионального проекта	<ul style="list-style-type: none"> - сокращение среднего времени трудоустройства граждан, обратившихся за содействием в целях поиска подходящей работы, в днях со 111,9 до 74,6; - сокращение среднего времени состояния на регистрационном учёте в качестве безработного в центре занятости населения (продолжительность безработицы), в днях со 157,84 до 105,23
Период реализации регионального проекта	2023-2024 годы
Риски реализации регионального проекта	<ul style="list-style-type: none"> - сокращение бюджетного финансирования проекта; - введение ограничительных мер, связанных с эпидемиологической обстановкой;

	<ul style="list-style-type: none"> - сохранение действий санкционного характера; - недостаточность кадровых ресурсов службы занятости. <p>Мероприятия по предупреждению рисков:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оперативное перераспределение финансовых средств (отв. Лубнина О.В.); - проведение административных кадровых процедур по ротации кадров (отв. Макарычев Ф.А.)
<p>Взаимосвязь с другими проектами, государственными программами</p>	<p>отсутствует</p>
<p>Финансовое обеспечение реализации регионального проекта</p>	<p>Общий объём средств, необходимый для реализации регионального проекта, составит 211 733,95 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 158 750,3 тыс. руб., из регионального бюджета – 52 983,65 тыс. руб.</p>

**ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

1. План — график регионального проекта

№ п/п	Наименование работ/мероприятий	Длительность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
I этап - централизации региональной сети ЦЗН						
1. Подготовка проекта и его защита						
1.1.	Подготовка пакета документов, входящих в состав паспорта Проекта (выполнено)	26	10.01.2022	14.02.2022	Пакет документов сформирован и направлен в Минтруд РФ	Рупасова Т.В.
1.2.	Корректировка паспорта Проекта с учетом замечаний Минтруда, отправка на повторное согласование в Минтруд РФ (выполнено)	5	07.09.2022	13.09.2022	Пакет документов уточнен и направлен в Минтруд РФ	Рупасова Т.В.
1.3.	Защита паспорта Проекта на рабочей группе Минтруда РФ (выполнено)	1	13.12.2022	13.12.2022	Протокол рабочей группы	Лубнина О.В. Вершинина Л.В.
2. Проведение реорганизации сети ЦЗН						
2.1.	Разработка и утверждение нормативного правового акта Правительства УР «Об особенностях формирования структуры территориальных ЦЗН в зависимости от численности населения в трудоспособном возрасте и осуществления централизованного управления функционированием центров занятости населения»	9	19.12.2022	29.12.2022	Распоряжение Правительства УР	Вершинина Л.В. Рупасова Т.В.
2.2.	Утверждение локального акта Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики (далее – Минсоцполитики УР) о внесении изменений в предельную штатную численность КУ УР «Республиканский центр занятости населения» (далее – РЦЗН)	1	30.12.2022	30.12.2022	Приказ Минсоцполитики УР	Вершинина Л.В. Рупасова Т.В.
2.3	Разработка и принятие локального акта о реорганизационных мероприятиях в РЦЗН	5	26.12.2022	30.12.2022	Приказ РЦЗН	Макарычев Ф.А. Сысоева И.В.
2.4.	Формирование и утверждение организационной структуры РЦЗН	7	09.01.2023	16.01.2023	Приказ РЦЗН	Макарычев Ф.А.
2.4.1	Разработка и согласование организационной структуры РЦЗН	6	09.01.2023	13.01.2023	Проект структуры РЦЗН	Сысоева И.В.
I этап - централизации региональной сети ЦЗН						
2.4.2	Утверждение организационной структуры РЦЗН	1	16.01.2023	16.01.2023	Приказ РЦЗН	Макарычев Ф.А.

№ п/п	Наименование работ/мероприятий	Длительность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
2.5.	Уведомление работников РЦЗН о проведении реорганизационных мероприятий	4	17.01.2023	20.01.2023	Приказ РЦЗН, уведомление	Макарычев Ф.А. Сысоева И.В.
2.6.	Разработка и утверждение штатного расписания РЦЗН	39	23.01.2023	21.03.2023	Приказ РЦЗН	Макарычев Ф.А.
2.6.1	Разработка и согласование штатного расписания РЦЗН	27	23.01.2023	02.03.2023	Проект приказа РЦЗН	Макарычев Ф.А. Сысоева И.В.
2.6.2.	Утверждение штатного расписания РЦЗН	7	03.03.2023	14.03.2023	Приказ РЦЗН	Макарычев Ф.А.
2.7.	Уведомление работников РЦЗН о завершении процедуры реорганизации	5	15.03.2023	21.03.2023	Уведомление	Макарычев Ф.А. Сысоева И.В.
2.8.	Заключение дополнительных соглашений с работниками РЦЗН	6	22.03.2023	29.03.2023	Дополнительное соглашение	Макарычев Ф.А. Сысоева И.В.
2.9.	Мероприятия по повышению оплаты труда сотрудников РЦЗН	80	01.03.2023	30.06.2023	Постановление Правительства УР, Приказ РЦЗН	Вершинина Л.В. Макарычев Ф.А.
2.9.1	Разработка проекта постановления Правительства УР о внесении изменений в Положение об оплате труда работников РЦЗН	29	01.03.2023	11.04.2023	Проект постановления Правительства УР	Вершинина Л.В. Рупасова Т.В.
2.9.2.	Согласование проекта постановления Правительства УР о внесении изменений в Положение об оплате труда работников РЦЗН	29	12.04.2023	25.05.2023	Постановление Правительства УР	Вершинина Л.В. Рупасова Т.В.
2.9.3.	Внесение изменений в локальные акты РЦЗН, регламентирующие порядок оплаты труда работников РЦЗН	22	01.06.2023	30.06.2023	Приказ РЦЗН, штатное расписание	Макарычев Ф.А. Сысоева И.В. Андреева И.А.
3. Проведение мероприятий по взаимодействию с МФЦ, Почтой РФ, Сбербанком (иными партнерами)						
3.1.	Оценка имущественного комплекса сети ЦЗН (дата постройки, состояние здания/помещения, возможность внедрения фирменного стиля «Работа России»)	14	26.12.2022	20.01.2023	Справка	Макарычев Ф.А. Лысаков В.И.
3.2.	Оценка имущественного комплекса зданий/помещений партнеров (возможность переезда, безвозмездная аренда, оценка материальных затрат на оснащение р/м в помещении партнера)	14	26.12.2022	20.01.2023	Справка	Макарычев Ф.А. Лысаков В.И.
I этап - централизации региональной сети ЦЗН						
3.3.	Подготовка и заключение соглашений между РЦЗН и партнерами по организации рабочих мест ЦЗН	22	27.02.2023	01.04.2023	Соглашение	Макарычев Ф.А. Лысаков В.И.

№ п/п	Наименование работ/мероприятий	Длительность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
3.4.	Подготовка технического задания для оборудования и брендирования рабочих мест в зданиях партнёров	24	03.04.2023	10.05.2023	Техническое задание	Макарычев Ф.А. Лысаков В.И.
3.5.	Мероприятия по переезду в помещения партнеров в соответствии с заключенными соглашениями	30	17.10.2023	28.11.2023	Соглашение	Макарычев Ф.А.
4. Проведение мероприятий по текущему ремонту заданий, оснащению и приведению к единому стилю «Работа России»						
4.1.	Доведение до главного распорядителя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств	9	20.12.2022	30.12.2022	Бюджетная роспись	Лубнина О.В.
4.2.	Конкурсные процедуры на разработку проектно-сметной документации по текущему ремонту	106	01.12.2022	12.05.2023	Тех. задание, проект контракта, прочие документы	Макарычев Ф.А.
4.2.1.	Подготовка конкурсной документации	17	01.12.2022	25.12.2022	Тех. задание, проект контракта, прочие документы	Лысаков В.И.
4.2.2.	План-график закупки на разработку проектно-сметной документации размещен в единой информационной системе (далее - ЕИС)	5	26.12.2022	30.12.2022	План-график закупки (ссылка в ЕИС)	Лысаков В.И.
4.2.3.	Заявка на проведение конкурсных процедур направлена в Региональный центр закупок (далее - РЦЗ)	8	30.12.2022	16.01.2023	Заявка на проведение конкурсных процедур	Лысаков В.И. Бушмелев К.Ю.
4.2.4.	Размещение извещения о проведении аукциона на разработку проектно-сметной документации в ЕИС	2	16.01.2023	17.01.2023	Извещение (ссылка в ЕИС)	Лысаков В.И.
4.2.5.	Подача заявок на участие в электронном аукционе потенциальными участниками	9	16.01.2023	26.01.2023	Протокол рассмотрения заявок (ссылка в ЕИС)	Бушмелев К.Ю.
4.2.6.	Проведение аукциона на разработку проектно-сметной документации	1	27.01.2023	27.01.2023	Протокол (ссылка в ЕИС)	Бушмелев К.Ю.
4.2.7.	Заключение контракта на разработку проектно-сметной документации	7	27.01.2023	06.02.2023	Государственный контракт (ссылка в ЕИС)	Лысаков В.И.
I этап - централизации региональной сети ЦЗН						
4.2.8.	Разработка исполнителем проектно-сметной документации	28	06.02.2023	20.03.2023	Проект сметной документации	Макарычев Ф.А. Лысаков В.И.

№ п/п	Наименование работ/мероприятий	Длительность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
4.2.9.	Подписан акт-приемки выполненных работ/оказанных услуг	1	14.04.2023	14.04.2023	Акт-приемки выполненных работ/оказанных услуг (ссылка в ЕИС)	Лысаков В.И.
4.2.10.	Произведена оплата исполнителю по контракту	3	10.05.2023	12.05.2023	Платежное поручение (ссылка в ЕИС)	Лысаков В.И.
4.3.	Конкурсные процедуры на проведение текущего ремонта филиалов РЦЗН	129	17.04.2023	17.10.2023	Тех.задание, проект контракта, прочие документы	Макарычев Ф.А.
4.3.1.	Подготовка конкурсной документации	10	17.04.2023	02.05.2023	Тех.задание, проект контракта, прочие документы	Лысаков В.И.
4.3.2.	План-график закупки на проведение текущего ремонта размещен в ЕИС	2	02.05.2023	03.05.2023	План-график закупки (ссылка в ЕИС)	Лысаков В.И.
4.3.3.	Заявка на проведение конкурсных процедур направлена в РЦЗ	9	04.05.2023	17.05.2023	Заявка на проведение конкурсных процедур	Лысаков В.И. Бушмелев К.Ю.
4.3.4.	Размещение извещения о проведении открытого конкурса в ЕИС	2	18.05.2023	19.05.2023	Извещение (ссылка в ЕИС)	Лысаков В.И.
4.3.5.	Подача заявок на участие в открытом конкурсе потенциальными участниками	21	19.05.2023	19.06.2023	Протокол (ссылка в ЕИС)	Бушмелев К.Ю.
4.3.6.	Проведение открытого конкурса на проведение текущего ремонта	1	20.06.2023	20.06.2023	Протокол (ссылка в ЕИС)	Бушмелев К.Ю.
4.3.7.	Заключение контракта на проведение текущего ремонта	8	20.06.2023	29.06.2023	Государственный контракт (ссылка в ЕИС)	Лысаков В.И.
4.3.8.	Проведение текущего ремонта здания исполнителем	66	30.06.2023	30.09.2023	Промежуточная отчетность	Макарычев Ф.А. Лысаков В.И.
4.3.9.	Подписан акт-приемки выполненных работ/оказанных услуг	1	03.10.2023	03.10.2023	Акт-приемки выполненных работ/оказанных услуг (ссылка в ЕИС)	Лысаков В.И.
4.3.10.	Произведена оплата исполнителю по контракту	3	13.10.2023	17.10.2023	Платежное поручение	Лысаков В.И.
I этап - централизации региональной сети ЦЗН						
4.4.	Конкурсные процедуры на услуги по изготовлению мебели	76	29.06.2023	12.10.2023	Тех.задание, проект контракта, прочие документы	Макарычев Ф.А.

№ п/п	Наименование работ/мероприятий	Длительность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
4.4.1.	Подготовка конкурсной документации	10	29.06.2023	12.07.2023	Тех.задание, проект контракта, прочие документы	Лысаков В.И.
4.4.2.	План-график закупки на услуги по изготовлению мебели размещен в ЕИС	2	13.07.2023	14.07.2023	План-график закупки (ссылка в ЕИС)	Лысаков В.И.
4.4.3.	Заявка на проведение конкурсных процедур направлена в РЦЗ	7	17.07.2023	24.07.2023	Заявка на проведение конкурсных процедур	Лысаков В.И. Бушмелев К.Ю.
4.4.4.	Размещение извещения о проведении аукциона в электронном виде в ЕИС	2	24.07.2023	25.07.2023	Извещение (ссылка в ЕИС)	Лысаков В.И.
4.4.5.	Подача заявок на участие в электронном аукционе потенциальными участниками	19	25.07.2023	20.08.2023	Протокол (ссылка в ЕИС)	Бушмелев К.Ю.
4.4.6.	Проведение аукциона на услуги по изготовлению мебели	1	21.08.2023	21.08.2023	Протокол (ссылка в ЕИС)	Бушмелев К.Ю.
4.4.7.	Заключение контракта на услуги по изготовлению мебели	9	21.08.2023	31.08.2023	Государственный контракт (ссылка в ЕИС)	Лысаков В.И.
4.4.8.	Изготовление мебели исполнителем	22	31.08.2023	29.09.2023	Накладная на поставку мебели	Лысаков В.И.
4.4.9.	Подписан акт-приемки выполненных работ/оказанных услуг	1	02.10.2023	02.10.2023	Акт-приемки выполненных работ/оказанных услуг (ссылка в ЕИС)	Лысаков В.И.
4.4.10.	Произведена оплата исполнителю по контракту	3	11.10.2023	12.10.2023	Платежное поручение	Лысаков В.И.
4.5.	Конкурсные процедуры на услуги по поставке мебели	76	30.06.2023	13.10.2023	Тех.задание, проект контракта, прочие документы	Макарычев Ф.А.
4.5.1.	Подготовка конкурсной документации	10	30.06.2023	13.07.2023	Тех.задание, проект контракта, прочие документы	Лысаков В.И.
4.5.2.	План-график закупки на услуги по поставке мебели размещен в ЕИС	2	13.07.2023	14.07.2023	План-график закупки (ссылка в ЕИС)	Лысаков В.И.
I этап - централизации региональной сети ЦЗН						
4.5.3.	Заявка на проведение конкурсных процедур направлена в РЦЗ	7	14.07.2023	21.07.2023	Заявка на проведение конкурсных процедур	Лысаков В.И. Бушмелев К.Ю.
4.5.4.	Размещение извещения о проведении аукциона в электронном виде в ЕИС	1	21.07.2023	21.07.2023	Извещение (ссылка в ЕИС)	Лысаков В.И.

№ п/п	Наименование работ/мероприятий	Длительность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
4.5.5.	Подача заявок на участие в электронном аукционе потенциальными участниками	21	21.07.2023	18.08.2023	Протокол (ссылка в ЕИС)	Бушмелев К.Ю.
4.5.6.	Проведение аукциона на услуги по поставке мебели	1	21.08.2023	21.08.2023	Протокол (ссылка в ЕИС)	Бушмелев К.Ю.
4.5.7.	Заключение контракта на услуги по изготовлению мебели	9	21.08.2023	31.08.2023	Государственный контракт (ссылка в ЕИС)	Лысаков В.И.
4.5.8.	Поставка мебели исполнителем	21	31.08.2023	29.09.2023	Накладная на поставку мебели	Макарычев Ф.А. Лысаков В.И.
4.5.9.	Подписан акт-приемки выполненных работ/оказанных услуг	1	02.10.2023	02.10.2023	Акт-приемки выполненных работ/оказанных услуг (ссылка в ЕИС)	Лысаков В.И.
4.5.10.	Произведена оплата исполнителю по контракту	3	11.10.2023	13.10.2023	Платежное поручение (ссылка в ЕИС)	Лысаков В.И.
4.6.	Конкурсные процедуры на услуги по индивидуальному пошиву форменной одежды (униформы) для сотрудников	106	17.04.2023	15.09.2023	Тех.задание, проект контракта, прочие документы	Макарычев Ф.А.
4.6.1.	Подготовка конкурсной документации	14	17.04.2023	05.05.2023	Тех.задание, проект контракта, прочие документы	Лысаков В.И. Сысоева И.В.
4.6.2.	План-график закупки на услуги по индивидуальному пошиву форменной одежды (униформы) для сотрудников размещен в ЕИС	1	05.05.2023	08.05.2023	План-график закупки (ссылка в ЕИС)	Лысаков В.И.
4.6.3.	Заявка на проведение конкурсных процедур направлена в РЦЗ	10	08.05.2023	22.05.2023	Заявка на проведение конкурсных процедур	Лысаков В.И. Бушмелев К.Ю.
4.6.4.	Размещение извещения о проведении аукциона в электронном виде в ЕИС	2	22.05.2023	23.05.2023	Извещение (ссылка в ЕИС)	Лысаков В.И.
4.6.5.	Подача заявок на участие в электронном аукционе потенциальными участниками	18	23.05.2023	18.06.2023	Протокол (ссылка в ЕИС)	Бушмелев К.Ю.
I этап - централизации региональной сети ЦЗН						
4.6.6.	Проведение аукциона на услуги по индивидуальному пошиву форменной одежды (униформы) для сотрудников	1	19.06.2023	19.06.2023	Протокол (ссылка в ЕИС)	Бушмелев К.Ю.
4.6.7.	Заключение контракта на услуги по индивидуальному пошиву форменной одежды (униформы) для сотрудников	8	19.06.2023	28.06.2023	Государственный контракт (ссылка в ЕИС)	Лысаков В.И.

№ п/п	Наименование работ/мероприятий	Длительность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
4.6.8.	Пошив форменной одежды (униформы) для сотрудников исполнителем	53	28.06.2023	08.09.2023	Накладная на поставку форменной одежды (униформы)	Макарычев Ф.А. Лысаков В.И.
4.6.9.	Подписан акт-приемки выполненных работ/оказанных услуг	1	11.09.2023	11.09.2023	Акт-приемки выполненных работ/оказанных услуг (ссылка в ЕИС)	Лысаков В.И.
4.6.10.	Произведена оплата исполнителю по контракту	3	13.09.2023	15.09.2023	Платежное поручение	Лысаков В.И.
4.7.	Конкурсные процедуры по изготовлению жалюзи	80	14.06.2023	03.10.2023	Тех.задание, проект контракта, прочие документы	Макарычев Ф.А.
4.7.1.	Подготовка конкурсной документации	13	14.06.2023	30.06.2023	Тех.задание, проект контракта, прочие документы	Лысаков В.И.
4.7.2.	План-график закупки на услуги по изготовлению жалюзи размещен в ЕИС	2	30.06.2023	03.07.2023	План-график закупки (ссылка в ЕИС)	Лысаков В.И.
4.7.3.	Заявка на проведение конкурсных процедур направлена в РЦЗ	9	03.07.2023	12.07.2023	Заявка на проведение конкурсных процедур	Лысаков В.И. Бушмелев К.Ю.
4.7.4.	Размещение извещения о проведении аукциона в электронном виде в ЕИС	2	12.07.2023	13.07.2023	Извещение (ссылка в ЕИС)	Лысаков В.И.
4.7.5.	Подача заявок на участие в электронном аукционе потенциальными участниками	18	13.07.2023	07.08.2023	Протокол (ссылка в ЕИС)	Бушмелев К.Ю.
4.7.6.	Проведение аукциона на услуги по изготовлению жалюзи	1	08.08.2023	08.08.2023	Протокол (ссылка в ЕИС)	Бушмелев К.Ю.
4.7.7.	Заключение контракта на услуги по изготовлению жалюзи	8	08.08.2023	17.08.2023	Государственный контракт (ссылка в ЕИС)	Лысаков В.И.
4.7.8.	Изготовление жалюзи исполнителем	22	17.08.2023	15.09.2023	Накладная на поставку жалюзи	Макарычев Ф.А. Лысаков В.И.
I этап - централизации региональной сети ЦЗН						
4.7.9.	Подписан акт-приемки выполненных работ/оказанных услуг	1	19.09.2023	19.09.2023	Акт-приемки выполненных работ/оказанных услуг (ссылка в ЕИС)	Лысаков В.И.
4.7.10.	Произведена оплата исполнителю по контракту	3	29.09.2023	03.10.2023	Платежное поручение	Лысаков В.И.

№ п/п	Наименование работ/мероприятий	Длительность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
4.8.	Конкурсные процедуры на приобретение IT - техники для оснащения рабочих мест сотрудников	81	30.06.2023	20.10.2023	Тех.задание, проект контракта, прочие документы	Макарычев Ф.А.
4.8.1.	Подготовка конкурсной документации	15	30.06.2023	20.07.2023	Тех.задание, проект контракта, прочие документы	Шумский А.В.
4.8.2.	План-график закупки на приобретение IT - техники размещен в ЕИС	2	20.07.2023	21.07.2023	План-график закупки (ссылка в ЕИС)	Шумский А.В.
4.8.3.	Заявка на проведение конкурсных процедур направлена в РЦЗ	7	24.07.2023	31.07.2023	Заявка на проведение конкурсных процедур	Шумский А.В. Бушмелев К.Ю.
4.8.4.	Размещение извещения о проведении аукциона в электронном виде в ЕИС	4	31.07.2023	03.08.2023	Извещение (ссылка в ЕИС)	Шумский А.В.
4.8.5.	Подача заявок на участие в электронном аукционе потенциальными участниками	20	03.08.2023	30.08.2023	Протокол (ссылка в ЕИС)	Бушмелев К.Ю.
4.8.6.	Проведение аукциона на приобретение IT - техники для оснащения рабочих мест сотрудников	1	31.08.2023	31.08.2023	Протокол (ссылка в ЕИС)	Бушмелев К.Ю.
4.8.7.	Заключение контракта на приобретение IT - техники для оснащения рабочих мест сотрудников	7	31.08.2023	08.09.2023	Государственный контракт (ссылка в ЕИС)	Шумский А.В.
4.8.8.	Поставка IT - техники исполнителем	15	08.09.2023	22.09.2023	Накладная на поставку IT-техники	Макарычев Ф.А. Лысаков В.И.
4.8.9.	Подписан акт-приемки выполненных работ/оказанных услуг	1	06.10.2023	06.10.2023	Акт-приемки выполненных работ/оказанных услуг (ссылка в ЕИС)	Шумский А.В.
4.8.10.	Произведена оплата исполнителю по контракту	3	18.10.2023	20.10.2023	Платежное поручение	Шумский А.В.
4.9.	Конкурсные процедуры на приобретение системы электронной очереди	81	30.06.2023	20.10.2023	Тех.задание, проект контракта, прочие документы	Макарычев Ф.А.
I этап - централизации региональной сети ЦЗН						
4.9.1.	Подготовка конкурсной документации	15	30.06.2023	20.07.2023	Тех.задание, проект контракта, прочие документы	Шумский А.В.
4.9.2.	План-график закупки на приобретение системы электронной очереди размещен в ЕИС	2	20.07.2023	21.07.2023	План-график закупки (ссылка в ЕИС)	Шумский А.В.

№ п/п	Наименование работ/мероприятий	Длительность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
4.9.3.	Заявка на проведение конкурсных процедур направлена в РЦЗ	7	24.07.2023	31.07.2023	Заявка на проведение конкурсных процедур	Шумский А.В. Бушмелев К.Ю.
4.9.4.	Размещение извещения о проведении аукциона в электронном виде в ЕИС	4	31.07.2023	03.08.2023	Извещение (ссылка в ЕИС)	Шумский А.В.
4.9.5.	Подача заявок на участие в электронном аукционе потенциальными участниками	20	03.08.2023	30.08.2023	Протокол (ссылка в ЕИС)	Бушмелев К.Ю.
4.9.6.	Проведение аукциона на приобретение системы электронной очереди	1	31.08.2023	31.08.2023	Протокол (ссылка в ЕИС)	Бушмелев К.Ю.
4.9.7.	Заключение контракта на приобретение системы электронной очереди	7	31.08.2023	08.09.2023	Государственный контракт (ссылка в ЕИС)	Шумский А.В.
4.8.8.	Поставка системы электронной очереди исполнителем	15	08.09.2023	22.09.2023	Накладная на поставку системы электронной очереди	Макарычев Ф.А. Лысаков В.И.
4.9.9.	Подписан акт-приемки выполненных работ/оказанных услуг	1	06.10.2023	06.10.2023	Акт-приемки выполненных работ/оказанных услуг (ссылка в ЕИС)	Шумский А.В.
4.9.10.	Произведена оплата исполнителю по контракту	3	18.10.2023	20.10.2023	Платежное поручение	Шумский А.В.
	Внедрение системы электронной очереди	15	20.11.2023	10.12.2023	Акт ввода в эксплуатацию	Макарычев Ф.А. Шумский А.В.
4.10.	Конкурсные процедуры на услуги по изготовлению, поставке и монтажу информационно-тактильных материалов	76	30.06.2023	13.10.2023	Тех.задание, проект контракта, прочие документы	Макарычев Ф.А.
4.10.1.	Подготовка конкурсной документации	11	30.06.2023	14.07.2023	Тех.задание, проект контракта, прочие документы	Лысаков В.И.
I этап - централизации региональной сети ЦЗН						
4.10.2.	План-график закупки на услуги по изготовлению, поставке и монтажу информационно-тактильных материалов размещен в ЕИС	2	14.07.2023	17.07.2023	План-график закупки (ссылка в ЕИС)	Лысаков В.И.
4.10.3.	Заявка на проведение конкурсных процедур направлена в РЦЗ	7	17.07.2023	24.07.2023	Заявка на проведение конкурсных процедур	Лысаков В.И. Бушмелев К.Ю.
4.10.4.	Размещение извещения о проведении аукциона в электронном виде в ЕИС	2	24.07.2023	25.07.2023	Извещение (ссылка в ЕИС)	Лысаков В.И.

№ п/п	Наименование работ/мероприятий	Длительность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
4.10.5.	Подача заявок на участие в электронном аукционе потенциальными участниками	19	25.07.2023	20.08.2023	Протокол (ссылка в ЕИС)	Бушмелев К.Ю.
4.10.6.	Проведение аукциона на услуги по изготовлению, поставке и монтажу информационно-тактильных материалов	1	21.08.2023	21.08.2023	Протокол (ссылка в ЕИС)	Бушмелев К.Ю.
4.10.7.	Заключение контракта на услуги по изготовлению, поставке и монтажу информационно-тактильных материалов	8	21.08.2023	30.08.2023	Государственный контракт (ссылка в ЕИС)	Лысаков В.И.
4.10.8.	Изготовление, поставка и монтаж информационно-тактильных материалов исполнителем	23	30.08.2023	29.09.2023	Накладная на поставку и монтаж информационно-тактильных материалов	Макарычев Ф.А. Лысаков В.И.
4.10.9.	Подписан акт-приемки выполненных работ/оказанных услуг	1	02.10.2023	02.10.2023	Акт-приемки выполненных работ/оказанных услуг (ссылка в ЕИС)	Лысаков В.И.
4.10.10	Произведена оплата исполнителю по контракту	3	11.10.2023	13.10.2023	Платежное поручение	Лысаков В.И.
4.11.	Открытие модернизированных филиалов Республиканского ЦЗН	21	01.12.2023	29.12.2023	Фото, видео материалы	Лубнина О.В. Вершинина Л.В. Макарычев Ф.А.
5. Оказание государственных услуг в сфере занятости						
5.1.	Определение перечня услуг, предоставляемых РЦЗН с учетом трехуровневой структуры	5	09.01.2023	15.01.2023	Приказ РЦЗН	Макарычев Ф.А. Мухамедзянова Л.А.
5.2.	Определение и закрепление ролевых моделей (универсальные специалисты или специализация на продуктах) с учетом трехуровневой структуры	12	16.01.2023	31.01.2023	Приказ РЦЗН	Мухамедзянова Л.А.
II этап - Внедрение целевой организационно-функциональной структуры ЦЗН						
5.3.	Организация работы единого контакт-центра, обслуживающего все территориальные центры занятости населения	12	16.01.2023	31.01.2023	Приказ РЦЗН	Макарычев Ф.А.
5.4.	Оборудование секторов цифровых сервисов во всех территориальных центрах занятости населения	30	26.10.2023	10.12.2023	Отчет об открытии цифровых сервисов	Макарычев Ф.А. Шумский А.В.
5.5.	Обучение цифровых консультантов	15	03.04.2023	21.04.2023	График обучения	Сысоева И.В. Шумский А.В.

№ п/п	Наименование работ/мероприятий	Длительность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
5.6.	Создание коробочных решений по разработке ЖС и БС	90	01.03.2023	30.11.2023	Приказ РЦЗН	Макарычев Ф.А. Мухамедзянова Л.А.
5.6.1.	Апробация комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными ситуациями, включенными в Реестр жизненных ситуаций и бизнес-ситуаций	29	17.04.2023	31.05.2023	Приказ РЦЗН о проведении апробации, Отчет об апробации	Макарычев Ф.А. Мухамедзянова Л.А.
5.6.2.	Размещение на официальном сайте Минсоцполитики УР регионального Реестра мероприятий в сфере занятости и дополнительных услуг в соответствии со Стандартом организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации, включающий Реестр комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг по принципам жизненных ситуаций и бизнес-ситуаций граждан и работодателей (далее – Региональный реестр)	30	22.05.2023	30.06.2023	Региональный реестр	Пислегина В.В. Мухамедзянова Л.А.
5.6.3.	Запуск массового предоставления апробированных 5 комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в 100% территориальных центров занятости населения 1 уровня и 50% территориальных центров занятости населения 2 уровня	30	22.05.2023	30.06.2023	Приказ Минсоцполитики УР об утверждении технологических карт со списком ЦЗН	Вершинина Л.В. Мухамедзянова Л.А.
II этап - Внедрение целевой организационно-функциональной структуры ЦЗН						
5.6.4.	Апробация комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 бизнес-ситуациями, включенными в Реестр жизненных ситуаций и бизнес-ситуаций	29	21.09.2023	31.10.2023	Приказ РЦЗН о проведении апробации, Отчет об апробации	Макарычев Ф.А. Мухамедзянова Л.А.
5.6.5.	Актуализация на официальном сайте Минсоцполитики УР Регионального реестра	30	20.10.2023	30.11.2023	Актуализированный Региональный реестр	Пислегина В.В. Мухамедзянова Л.А.
5.6.6.	Запуск массового предоставления апробированных 10 комплексов государственных услуг (сервисов),	30	20.10.2023	30.11.2023	Приказ Минсоцполитики УР об утверждении	Вершинина Л.В. Мухамедзянова Л.А.

№ п/п	Наименование работ/мероприятий	Длительность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
	полномочий и/или дополнительных услуг в 100% территориальных центров занятости населения 1 уровня и 50% территориальных центров занятости населения 2 уровня				технологических карт со списком ЦЗН	
5.7.	Методическое сопровождение работы специалистов ЦЗН Управляющим ЦЗН (разработка алгоритмов, схем, порядков)	60	09.01.2023	11.08.2023	Утвержденный алгоритм	Мухамедзянова Л.А. Косякина О.Г. Пислегина В.В.
5.7.1.	Разработка и утверждение алгоритма методического сопровождения	30	09.01.2023	17.02.2023	Утвержденный алгоритм	Мухамедзянова Л.А. Косякина О.Г. Пислегина В.В.
5.7.2.	Актуализация алгоритма методического сопровождения	30	03.07.2023	11.08.2023	Актуализированный алгоритм	Мухамедзянова Л.А. Косякина О.Г. Пислегина В.В.
6. Система управления клиентским опытом						
6.1.	Система улучшений	50	14.12.2022	27.01.2023	Приказ РЦЗН	Макарычев Ф.А.
6.1.1	Создание рабочей группы по клиентоцентричности	6	09.01.2023	16.01.2023	Приказ РЦЗН	Мухамедзянова Л.А.
6.1.2.	Утверждение плана мероприятий по управлению клиентским опытом	10	16.01.2023	27.01.2023	Приказ РЦЗН	Мухамедзянова Л.А.
6.2.	Внедрение Кодекса клиентоцентричности	60	20.03.2023	01.05.2023	Приказ РЦЗН	Макарычев Ф.А. Мухамедзянова Л.А.
6.2.1.	Разработка Кодекса клиентоцентричности	30	01.02.2023	17.03.2023	Проект приказа РЦЗН	Макарычев Ф.А. Мухамедзянова Л.А.
6.2.2.	Утверждение Кодекса клиентоцентричности	30	20.03.2023	01.05.2023	Приказ РЦЗН	Макарычев Ф.А. Мухамедзянова Л.А.
II этап - Внедрение целевой организационно-функциональной структуры ЦЗН						
6.3.	Составление профилей клиентских групп	125	06.03.2023	31.03.2023	Профиль клиентских групп	Мухамедзянова Л.А.
6.3.1.	Внедрение в деятельность центра занятости населения одного профиля клиентской группы (пилотного)	26	06.03.2023	31.03.2023	Протокол рабочей группы об одобрении профиля	Мухамедзянова Л.А.
6.3.2.	Внедрение в деятельность центра занятости населения второго профиля клиентской группы	25	03.05.2023	09.06.2023	Протокол рабочей группы об одобрении профиля	Мухамедзянова Л.А.
6.3.3.	Внедрение в деятельность центра занятости населения третьего профиля клиентской группы	25	03.07.2023	04.08.2023	Протокол рабочей группы об одобрении профиля	Мухамедзянова Л.А.

№ п/п	Наименование работ/мероприятий	Длительность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
6.3.4.	Внедрение в деятельность центра занятости населения четвертого профиля клиентской группы	25	01.09.2023	05.10.2023	Протокол рабочей группы об одобрении профиля	Мухамедзянова Л.А
6.3.5.	Внедрение в деятельность центра занятости населения пятого профиля клиентской группы	24	30.10.2023	01.12.2023	Протокол рабочей группы об одобрении профиля	Мухамедзянова Л.А
6.4.	Составление маршрутов клиентских групп	125	06.03.2023	31.03.2023	Маршрут клиента	Мухамедзянова Л.А
6.4.1.	Внедрение одного маршрута клиентских групп по двум государственным услугам: 1) содействие в поиске подходящей работы (не менее чем для одной клиентской группы); 2) содействие в подборе работников (не менее чем для одной клиентской группы)	26	06.03.2023	31.03.2023	Протокол рабочей группы об одобрении профиля	Мухамедзянова Л.А
6.4.2.	Внедрение второго маршрута клиентских групп по двум государственным услугам: 1) содействие в поиске подходящей работы (не менее чем для одной клиентской группы); 2) содействие в подборе работников (не менее чем для одной клиентской группы)	25	03.05.2023	09.06.2023	Протокол рабочей группы об одобрении профиля	Мухамедзянова Л.А
6.4.3.	Внедрение третьего маршрута клиентских групп по двум государственным услугам: 1) содействие в поиске подходящей работы (не менее чем для одной клиентской группы); 2) содействие в подборе работников (не менее чем для одной клиентской группы)	25	03.07.2023	04.08.2023	Протокол рабочей группы об одобрении профиля	Мухамедзянова Л.А
II этап - Внедрение целевой организационно-функциональной структуры ЦЗН						
6.4.4.	Внедрение четвертого маршрута клиентских групп по двум государственным услугам: 1) содействие в поиске подходящей работы (не менее чем для одной клиентской группы); 2) содействие в подборе работников (не менее чем для одной клиентской группы)	25	01.09.2023	05.10.2023	Протокол рабочей группы об одобрении профиля	Мухамедзянова Л.А
6.4.5.	Внедрение пятого маршрута клиентских групп по двум государственным услугам: 1) содействие в поиске подходящей работы (не менее чем для одной клиентской группы); 2) содействие в подборе работников (не менее чем для одной клиентской группы)	24	30.10.2023	01.12.2023	Протокол рабочей группы об одобрении профиля	Мухамедзянова Л.А

№ п/п	Наименование работ/мероприятий	Длительность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
6.5.	Приобретение оборудования и ПО для системы сбора и обработки обратной связи («Система оценки качества»)	76	09.08.2023	23.11.2023	Тех.задание, проект контракта, прочие документы	Макарычев Ф.А.
6.5.1.	Подготовка конкурсной документации	15	09.08.2023	29.08.2023	Тех.задание, проект контракта, прочие документы	Шумский А.В.
6.5.2.	План-график закупки на приобретение оборудования и ПО для системы сбора и обработки обратной связи размещен в ЕИС	2	30.08.2023	31.08.2023	План-график закупки (ссылка в ЕИС)	Шумский А.В.
6.5.3.	Заявка на проведение конкурсных процедур направлена в РЦЗ	7	01.09.2023	11.09.2023	Заявка на проведение конкурсных процедур	Шумский А.В. Бушмелев К.Ю.
6.5.4.	Размещение извещения о проведении аукциона в электронном виде в ЕИС	4	12.09.2023	15.09.2023	Извещение (ссылка в ЕИС)	Шумский А.В.
6.5.5.	Подача заявок на участие в электронном аукционе потенциальными участниками	20	18.09.2023	13.10.2023	Протокол (ссылка в ЕИС)	Бушмелев К.Ю.
6.5.6.	Проведение аукциона на приобретение оборудования и ПО для системы сбора и обработки обратной связи	1	16.10.2023	16.10.2023	Протокол (ссылка в ЕИС)	Бушмелев К.Ю.
6.5.7.	Заключение контракта на оборудования и ПО для системы сбора и обработки обратной связи	7	17.10.2023	25.10.2023	Государственный контракт (ссылка в ЕИС)	Шумский А.В.
6.5.8.	Поставка оборудования и ПО для системы сбора и обработки обратной связи исполнителем	15	26.10.2023	17.11.2023	Накладная на поставку оборудования и ПО	Макарычев Ф.А. Шумский А.В.
II этап - Внедрение целевой организационно-функциональной структуры ЦЗН						
6.5.9.	Подписан акт-приемки выполненных работ/оказанных услуг	1	20.11.2023	20.11.2023	Акт-приемки выполненных работ/оказанных услуг (ссылка в ЕИС)	Шумский А.В.
6.5.10.	Произведена оплата исполнителю по контракту	3	21.11.2023	23.11.2023	Платежное поручение	Шумский А.В.
6.5.11.	Внедрение системы сбора и обработки обратной связи	26	20.11.2023	25.12.2023	Акт ввода в эксплуатацию	Мухамедзянова Л.А. Шумский А.В.
6.6.	Создание среды, подталкивающей сотрудников к развитию клиентоцентричных компетенций	76	10.01.2023	28.04.2023	Приказ РЦЗН	Макарычев Ф.А. Сысоева И.В.

№ п/п	Наименование работ/мероприятий	Длительность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
6.6.1.	Обучение сотрудников клиентоцентричным компетенциям	15	03.04.2023	21.04.2023	График обучения сотрудников	Сысоева И.В. Мухамедзянова Л.А.
6.6.2.	Подготовка плана мероприятий по повышению клиентоцентричности (деловые игры, онлайн-конкурсы и др.)	20	10.01.2023	06.02.2023	Приказ РЦЗН	Мухамедзянова Л.А.
6.6.3.	Создание инфраструктуры банка знаний по клиентскому опыту	25	07.02.2023	16.03.2023	Банк знаний	Мухамедзянова Л.А.
6.6.4.	Создание системы мотивации сотрудников к повышению клиентоцентричности в работе, включая Кодекс этики	20	03.04.2023	28.04.2023	Кодекс этики сотрудников РЦЗН	Сысоева И.В. Мухамедзянова Л.А.
7. Система бережливого производства в ЦЗН						
7.1.	Выстраивание логистических цепочек с учетом обновленной структуры РЦЗН при оказании государственных услуг между филиалами	21	01.12.2023	30.12.2023	Блок-схема	Макарычев Ф.А. Мухамедзянова Л.А.
7.2.	Создание центра компетенций бережливых технологий СЗ региона на базе Управляющего центра	21	03.07.2023	31.07.2023	Приказ РЦЗН	Макарычев Ф.А. Мухамедзянова Л.А.
8. Информационное сопровождение						
8.1.	Создание в Управляющем ЦЗН пресс-службы	1	16.01.2023	16.01.2023	Приказ РЦЗН	Макарычев Ф.А. Сысоева И.В.
8.2.	Разработка годового Медиаплана по работе службы занятости населения. Централизация информационной повестки региональной службы занятости населения	14	10.01.2023	27.01.2023	Утвержденный Медиаплан	Рупасова Т.В. Макарычев Ф.А. Мухамедзянова Л.А.
II этап - Внедрение целевой организационно-функциональной структуры ЦЗН						
8.3.	Назначение ответственных сотрудников за предоставление информации в пресс-службу Управляющего ЦЗН в ЦЗН 1-го, 2-го и 3-го уровней	7	20.01.2023	30.01.2023	Приказ РЦЗН	Макарычев Ф.А. Мухамедзянова Л.А.
8.4.	Еженедельное размещение информационных материалов о деятельности РЦЗН не менее чем на двух платформах (Вконтакте, Одноклассники, Яндекс.Дзен, Телеграм, ютуб/рутуб и др.)	7 7 7 7	27.03.2023 26.06.2023 25.09.2023 18.12.2023	03.04.2023 03.07.2023 02.10.2023 25.12.2023	Отчет о размещении информационных материалов 1 раз в квартал	Мухамедзянова Л.А.
8.5.	Освещение деятельности РЦЗН в средствах массовой информации дважды в месяц	7 7 7	27.03.2023 26.06.2023 25.09.2023	03.04.2023 03.07.2023 02.10.2023	Отчет о размещении информационных	Мухамедзянова Л.А.

№ п/п	Наименование работ/мероприятий	Длительность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
	(сюжет, публикация в электронных или печатных СМИ)	7	18.12.2023	25.12.2023	материалов 1 раз в квартал	
8.6.	Организация пресс-конференций не менее одного раза в полугодие	7 7	26.06.2023 18.12.2023	03.07.2023 25.12.2023	Отчет по итогам пресс-конференции	Макарычев Ф.А.
8.7.	Выпуск информационных материалов с учетом требований брендбука «Работа России»	7 7	26.06.2023 18.12.2023	03.07.2023 25.12.2023	Информационные материалы	Мухамедзянова Л.А.
9. Организация процесса управления персоналом						
9.1.	Проведение кадрового аудита с целью диагностики компетенций персонала	20	03.04.2023	28.04.2023	Справка	Вершинина Л.В. Косякина О.Г. Сысоева И.В.
9.2	Разработка системы подбора персонала в РЦЗН	50	01.02.2023	28.04.2023	Приказ РЦЗН	Сысоева И.В.
9.2.1.	Утверждение Положения о подборе персонала в РЦЗН	30	01.02.2023	16.03.2023	Приказ РЦЗН	Сысоева И.В.
9.2.2.	Доработка Положения о подборе персонала по итогам апробации	20	01.04.2023	28.04.2023	Приказ РЦЗН	Сысоева И.В.
9.3.	Формирование кадрового резерва	80	01.02.2023	02.06.2023	Приказ РЦЗН	Сысоева И.В.
9.3.1.	Разработка Порядка формирования кадрового резерва	30	01.02.2023	16.03.2023	Приказ РЦЗН	Сысоева И.В.
9.3.2.	Доработка Порядка формирования кадрового резерва по итогам апробации	20	01.04.2023	28.04.2023	Приказ РЦЗН	Сысоева И.В.
9.3.3.	Формирование кадрового резерва	30	03.05.2023	02.06.2023	Приказ РЦЗН	Сысоева И.В.
9.4.	Разработка системы адаптации персонала в РЦЗН	40	20.03.2023	02.06.2023	Приказ РЦЗН	Сысоева И.В.
II этап - Внедрение целевой организационно-функциональной структуры ЦЗН						
9.4.1.	Утверждение Положения об адаптации персонала в РЦЗН	30	20.03.2023	28.04.2023	Приказ РЦЗН	Сысоева И.В.
9.4.2.	Доработка Положения об адаптации персонала по итогам апробации	10	22.05.2023	02.06.2023	Приказ РЦЗН	Сысоева И.В.
9.5.	Развитие института наставничества в РЦЗН	81	10.01.2023	13.07.2023	Приказ РЦЗН	Сысоева И.В.
9.5.1.	Разработка системы наставничества	30	10.01.2023	27.02.2023	Приказ РЦЗН	Сысоева И.В.
9.5.2.	Доработка системы наставничества по итогам апробации	21	03.05.2023	02.06.2023	Приказ РЦЗН	Сысоева И.В.

№ п/п	Наименование работ/мероприятий	Длительность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
9.5.3.	Формирование реестра наставников	30	01.06.2023	13.07.2023	Приказ РЦЗН	Сысоева И.В.
9.6.	Разработка системы обучения персонала в РЦЗН	59	10.01.2023	30.11.2023	Приказ РЦЗН	Сысоева И.В.
9.6.1.	Утверждение Положения об обучении персонала в РЦЗН	22	01.03.2023	31.03.2023	Приказ РЦЗН	Сысоева И.В.
9.6.2.	Подготовка графика обучения сотрудников в 2023 году	15	03.04.2023	21.04.2023	График обучения, приказ РЦЗН	Сысоева И.В.
9.6.3.	Подготовка графика обучения сотрудников в 2024 году	22	01.11.2023	30.11.2023	График обучения, приказ РЦЗН	Сысоева И.В.
9.7.	Разработка системы нематериальной мотивации персонала	40	20.03.2023	02.06.2023	Приказ РЦЗН	Сысоева И.В.
9.7.1.	Утверждение Программы о нематериальной мотивации персонала в РЦЗН	30	20.03.2023	28.04.2023	Приказ РЦЗН	Сысоева И.В.
9.7.2.	Доработка Программы о нематериальной мотивации персонала по итогам апробации	10	22.05.2023	02.06.2023	Приказ РЦЗН	Сысоева И.В.
10. Системы информатизации и автоматизации: Платформы, требования к оборудованию, требования к безопасности						
10.1.	Проведение анализа существующих систем (ПО)	27	01.03.2023	07.04.2023	Справка	Шумский А.В.
10.2.	Составление общей технической карты всех рабочих мест	27	01.03.2023	07.04.2023	Техническая карта рабочих мест	Шумский А.В.
10.3.	Определение потребности в соответствии с требованиями стандарта	18	05.05.2023	01.06.2023	Справка	Шумский А.В.
II этап - Внедрение целевой организационно-функциональной структуры ЦЗН						
10.4.	Реализация политики информационной безопасности (разработка пакета документов, регламентирующих и обеспечивающих информационную безопасность; обучение сотрудников работе в ПО, с соблюдением политики информационной безопасности)	118	10.01.2023	30.06.2023	Приказ РЦЗН	Макарычев Ф.А. Шумский А.В.
10.4.1.	Разработка пакета документов, регламентирующих и обеспечивающих информационную безопасность	30	10.01.2023	27.02.2023	Проект приказа РЦЗН	Шумский А.В.

№ п/п	Наименование работ/мероприятий	Длительность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	ФИО ответственного исполнителя
10.4.2.	Согласование пакета документов, регламентирующих и обеспечивающих информационную безопасность	30	27.02.2023	11.04.2023	Проект приказа РЦЗН	Шумский А.В. Пислегина В.В.
10.4.3.	Утверждение пакета документов, регламентирующих и обеспечивающих информационную безопасность	5	12.04.2023	18.04.2023	Приказ РЦЗН	Шумский А.В.
10.4.4.	Обучение сотрудников, обеспечивающих информационную безопасность	15	03.04.2023	21.04.2023	График обучения, приказ РЦЗН	Сысоева И.В. Шумский А.В.
11. Материально-техническое обеспечение						
11.1.	Проведение инвентаризации, анализа и оптимизации финансово-имущественного и транспортного комплекса	30	09.01.2023	17.02.2023	Справка	Андреева И.А. Лысаков В.И.
12. Контроль и оценка качества службы занятости						
12.1.	Формирование показателей на региональном уровне	12 12	15.12.2022 15.12.2023	30.12.2022 30.12.2023	Приказ Минсоцполитики УР	Вершинина Л.В. Косякина О.Г.
12.2.	Разработка КРІ (в зависимости от клиентской группы) и определение требований	12 12	15.12.2022 15.12.2023	30.12.2022 30.12.2023	Приказ Минсоцполитики УР	Вершинина Л.В. Косякина О.Г. Макарычев Ф.А.
12.3.	Автоматизация системы контроля и оценки	26	20.11.2023	25.12.2023	Приказ РЦЗН	Макарычев Ф.А.
12.4.	Закрепление ответственных лиц за сбор, обработку и аналитику информации из системы оценки качества и эл. очереди	26	20.11.2023	25.12.2023	Приказ РЦЗН	Макарычев Ф.А.

2. Общий бюджет регионального проекта

№ п/п	Параметры/наименование расходов	Управляющий ЦЗН	Территориальный ЦЗН 1-го уровня	Территориальный ЦЗН 2-го уровня	Территориальный ЦЗН 3-го уровня	Итого, тыс. руб.
1	Количество ЦЗН, ед.	1	8	6	11	X
2	Капитальный ремонт зданий и помещений ЦЗН, тыс. руб.	-	-	-	-	-

№ п/п	Параметры/наименование расходов	Управляющий ЦЗН	Территориальный ЦЗН 1-го уровня	Территориальный ЦЗН 2-го уровня	Территориальный ЦЗН 3-го уровня	Итого, тыс. руб.
3	Текущий ремонт зданий и помещений ЦЗН, включая внедрение фирменного стиля оформления ЦЗН:					
	- текущий ремонт зданий и помещений ЦЗН		22 800,0	42 000,0	41 000,0	105 800,0
	- внедрение фирменного стиля оформления ЦЗН		3 180,0	5 060,0	5 581,4	13 821,4
	- ИТОГО		25 980,0	47 060,0	45 581,4	119 621,4
4	Оснащение ЦЗН:					
	- закупка и наладка компьютеров и оргтехники		5 840,0	6 129,00	9 451,0	21 420,0
	- закупка и расстановка мебели		5 640,0	4 690,0	6 700,0	17 030,0
	- закупка и установка системы электронной очереди		1 000,0	-	-	1 000,0
	- закупка и установка системы аудиовизуального контроля		500,0	310,0	400,0	1 210,0
	- закупка и установка ПО для обеспечения защищенных каналов связи		980,0	400,0	1 143,8	2 523,8
	- закупка и установка системы оценки качества услуг ЦЗН		230,0	280,0	345,0	855,0
	- ИТОГО		14 190,0	11 809,0	18 039,8	44 038,8
5	Увеличение годового ФОТ с целью доведения уровня оплаты труда работников СЗН до уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности субъекта РФ					
	- заработная плата	6 950,7	15 245,4	6 413,5	6 741,9	35 351,5
	- отчисления во внебюджетные фонды	2 099,11	4 604,11	1 936,88	2 036,05	10 676,15
	- ИТОГО	9 049,81	19 849,51	8 350,38	8 777,95	46 027,65

№ п/п	Параметры/наименование расходов	Управляющий ЦЗН	Территориальный ЦЗН 1-го уровня	Территориальный ЦЗН 2-го уровня	Территориальный ЦЗН 3-го уровня	Итого, тыс. руб.
6	Реорганизация сети ЦЗН					
	- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (выходные пособия при увольнении)	0	0	668,5	1 377,5	2 046,1
	- ИТОГО	0	0	668,5	1 377,5	2 046,1
	ИТОГО, тыс. руб.	9 049,81	60 019,61	69 385,83	73 278,7	211 733,95
	В т.ч. из федерального бюджета, тыс. руб.	0	38 964,8	57 102,9	62 682,6	158 750,3
	В т.ч. из регионального бюджета, тыс. руб.	9 049,81	21 054,81	10 784,98	12 094,05	52 983,65

3. Риски проекта

№ п/п	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Сокращение бюджетного финансирования проекта	Невыполнение мероприятий комплексной модернизации службы занятости в полном объеме	Оптимизация мероприятий без ущерба проекту	Лубнина Ольга Владимировна	Продление срока проведения мероприятий комплексной модернизации службы занятости, оптимизация расходов на проведение мероприятий комплексной модернизации службы занятости
2.	Введение ограничительных мер, связанных с эпидемиологической обстановкой	Увеличение количества обращений граждан и, как следствие, увеличение нагрузки на специалистов	Перераспределение внутренних кадровых ресурсов	Макарычев Федор Александрович	Проведение административных кадровых процедур по ротации кадров
3.	Сохранение действий санкционного характера	Увеличение количества обращений граждан и работодателей и, как следствие, увеличение нагрузки на специалистов	Перераспределение внутренних кадровых ресурсов	Макарычев Федор Александрович	Проведение административных кадровых процедур по ротации кадров
4.	Недостаточность кадровых ресурсов службы занятости	Увеличение нагрузки на специалистов	Перераспределение внутренних кадровых ресурсов	Макарычев Федор Александрович	Проведение административных кадровых процедур по ротации кадров

4. Ключевые показатели проекта

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя 2021	Значение показателя 2024
1	Количество граждан, получивших услуги СЗН в целях поиска подходящей работы или развития карьеры (в том числе в цифровом виде)	36 990	66 582 (Рост не менее 80%)
2	Среднее время трудоустройства граждан, обратившихся за содействием в СЗН в целях поиска подходящей работы	111,9	74,6 (Сокращение не менее чем в 1,5 раза)
3	Количество работодателей, получивших услуги СЗН в целях поиска подходящих работников или развития кадрового потенциала предприятия (в том числе в цифровом виде)	2 437	4 387 (Рост не менее 80%)
4	Среднее время закрытия вакансий работодателями, обратившимися за содействием в СЗН	171	114 (Сокращение не менее чем в 1,5 раза)
5	Среднее количество оказанных услуг одним сотрудником ЦЗН за год	932	1678 (Рост не менее 80%)
6	Отношение средней заработной платы сотрудников ЦЗН к значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности субъекта	0,76	Не менее 1,0
7	Количество трудоустроенных по направлению органов службы занятости граждан в расчете на одного сотрудника ЦЗН (без учета МОП)	45	81 (Рост не менее 80%)
8	Уровень решения проблемы/задачи клиента (эффективность/результативность обращения)		60% (рост не менее, чем на 20%)
9	Уровень персонализации взаимодействия с клиентом		70% (ориентировочный рост в 2 раза)
10	Уровень минимизации усилий клиента		75% (ориентировочный рост в 3 раза)
11	Уровень внешнего комфорта		85% (ориентировочный рост в 8 раз)

5. Команда проекта

№ п/п	ФИО, должность	Роль в проекте
1.	Чуракова Татьяна Юрьевна, заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики	Куратор
2.	Лубнина Ольга Владимировна, министр социальной политики и труда Удмуртской Республики	Руководитель
3.	Вершинина Лариса Владимировна, начальник управления развития трудовых ресурсов, миграции и занятости населения Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики	Администратор
4.	Макарычев Федор Александрович, директор казенного учреждения Удмуртской Республики «Республиканский центр занятости населения»	Администратор
5.	Рупасова Татьяна Владимировна, заместитель начальника управления развития трудовых ресурсов, миграции и занятости населения Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики	Рабочая группа
6.	Косякина Ольга Геннадьевна, начальник отдела трудоустройства и спецпрограмм, профориентации и профобучения управления развития трудовых ресурсов, миграции и занятости населения Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики	Рабочая группа
7.	Пислегина Вера Владимировна, начальник отдела информационных систем и телекоммуникаций управления информационных ресурсов Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики	Рабочая группа
8.	Мясникова Ирина Аркадьевна, главный специалист-эксперт отдела трудоустройства и спецпрограмм, профориентации и профобучения управления развития трудовых ресурсов, миграции и занятости населения Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики	Рабочая группа
9.	Мухамедзянова Лилия Александровна, заместитель директора казенного учреждения Удмуртской Республики «Республиканский центр занятости населения»	Рабочая группа
10.	Сысоева Ирина Викторовна, заместитель директора казенного учреждения Удмуртской Республики «Республиканский центр занятости населения»	Рабочая группа
11.	Лысаков Владимир Иванович, начальник отдела обеспечения деятельности и государственных закупок казенного учреждения Удмуртской Республики «Республиканский центр занятости населения»	Рабочая группа
12.	Андреева Ирина Аркадьевна, начальник отдела финансовой работы и социальных выплат казенного учреждения Удмуртской Республики «Республиканский центр занятости населения»	Рабочая группа
13.	Шумский Александр Валерьевич, начальник отдела информационных технологий казенного учреждения Удмуртской Республики «Республиканский центр занятости населения»	Рабочая группа
14.	Бушмелев Константин Юрьевич, руководитель государственного казенного учреждения Удмуртской Республики «Региональный центр закупок УР»	Рабочая группа